

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 05032019

Objednávateľ : **Obec Habovka,**
Pod Grúňom 266/24, Habovka 02732,
IČO: 00314471,
DIČ: 2020561620,
zastúpená: JUDr. Alojz Lajčin - starosta,
tel. kontakt: 043/5395142

a

Zhotoviteľ: **Oravci s.r.o.,**
Habovka 287/87, 027 32,
IČO: 50253654,
IČ DPH: SK2120256600,
zastúpená: Eduard Ištók - konateľ,
Tel. kontakt: 00421 902 630 008,
uzavreli tento

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať: „**Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka**“ (ďalej len dielo“), ktorým sa dohodli na zmene zmluvy takto:

I.

1. Navýšenie ceny diela za dodávku a montáž strešných okien :

- zmluvna cena bez DPH: 74 977,69 EUR
- **cena za dodatok č.1 bez DPH: 13 189,88 EUR**

Cena za dielo vrátane dodatku č.1
bez DPH: 88 167,57 EUR

DPH 20% : 17 633,51 EUR

**Cena diela celkom,
vrátane dodatku č.1 a DPH 20%: 105 801,08 EUR**

II.

1. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa zoznámili s obsahom a na dôkaz svojho súhlasu ho podpisujú.
3. Súčasťou dodatku č.1 k zmluve o dielo č.05032019 je príloha č.1 „položkový rozpočet“.

V Habovke dňa 31.05.2019

.....
za **Obec Habovka**
JUDr. Alojz Lajčin - starosta

.....
za **Oravci s.r.o.**
Eduard Ištók - konateľ