

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 05032019

Objednávateľ: **Obec Habovka,**

Pod Grúňom 266/24, Habovka 02732,

IČO: 00314471,

DIČ: 2020561620,

zastúpená: JUDr. Alojz Lajčin – starosta,

tel. kontakt: 043/5395142

a

Zhotoviteľ: **Oravci s.r.o.,**

Habovka 287/87, 027 32,

IČO: 50253654,

IČ DPH: SK2120256600

zastúpená: Eduard Ištok – konateľ

tel. kontakt: 00421 902 630 008

uzavreli tento

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo, jeho predmetom je zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo:
„Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka“ (ďalej len dielo“), ktorým sa
dohodli na zmene zmluvy takto:

I.

1. Navýšenie ceny diela za navyše práce uvedené v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohoto dodatku.

- zmluvná cena bez DPH: 74 977,69 EUR

- cena za dodatok č.1 bez DPH: 13 189,88 EUR

- **cena za dodatok č. 2 bez DPH: 32,79 EUR**

Cena za dielo vrátane dodatku č.1

a dodatku číslo 2 bez DPH: 88 200,36 EUR

DPH 20%: 17 640,07 EUR

Cena diela celkom

vrátane dodatku č.1 a dodatku č.2

a DPH 20% : 105 840,43 EUR

II.

1. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa zoznámili z jeho obsahom a na dôkaz svojho súhlasu ho podpisujú.
3. Sučasťou dodatku č.2 k zmluve o dielo č.05032019, je príloha č.1, položkový rozpočet“

V Habovke, dňa 05.08.2019

.....
za **Obec Habovka**
JUDr. Alojz Lajčin - starosta

.....
za **Oravci s r.o.**
Eduard Ištók - konateľ